

Acta de Constitución de Proyecto

Empresa:	Universidad Andina del Cusco
Nombre del proyecto:	Hackermate
Tipo de proyecto:	IA Agentic
Patrocinador:	EP Sistemas
Dueño del Producto:	Fuerza Popular
Gerente de Proyecto:	Socualaya Olivera Dante
Scrum Master:	Socualaya Olivera Dante

Propósito del documento

Este documento define la descripción general, los objetivos y los participantes del proyecto. Se relaciona principalmente con la autorización del inicio del proyecto.

Asimismo este documento brinda una descripción de la situación actual, los requisitos de alto nivel, criterios de éxito, riesgos y oportunidades.

Propósito / Justificación:

El proyecto Hackermate surge con el objetivo de desarrollar un sistema de ajedrez inteligente que permita no solo jugar contra una inteligencia artificial, sino también comprender el proceso de toma de decisiones del agente.

Actualmente, la mayoría de sistemas de ajedrez no muestran cómo la IA analiza y decide sus movimientos, lo que limita el aprendizaje del usuario. Este proyecto busca cubrir esa necesidad mediante una interfaz interactiva que visualice el razonamiento del agente.

Breve descripción del proyecto:

Hackermate es una aplicación de ajedrez con inteligencia artificial basada en un enfoque agéntico, donde el sistema es capaz de percibir el estado del tablero, analizar posibles jugadas, planificar estrategias y ejecutar movimientos.

El sistema contará con una interfaz gráfica que mostrará en tiempo real el proceso de razonamiento de la IA, incluyendo evaluación de jugadas y selección de la mejor opción.

Alcance preliminar del proyecto:

- Desarrollo de un tablero de ajedrez interactivo
- Implementación de reglas del ajedrez
- Desarrollo de un agente inteligente (IA)
- Implementación de algoritmos como Minimax con poda Alpha-Beta
- Visualización del proceso de decisión de la IA
- Interfaz gráfica amigable para el usuario
- Integración del sistema completo

Resultados esperados del proyecto / Beneficios:	
- Sistema funcional de ajedrez con IA - Visualización del proceso de toma de decisiones - Mejora del aprendizaje del ajedrez en usuarios - Aplicación de metodologías ágiles y de machine learning - Base para futuras investigaciones en IA explicable	
Requisitos de alto nivel del proyecto:	
Requisito	Criterio de Éxito
Implementación del tablero	El usuario puede jugar correctamente
Motor de reglas	Movimientos válidos según reglas oficiales
IA funcional	La IA responde en menos de X segundos
Visualización del análisis	Se muestran jugadas evaluadas
Interfaz gráfica	Interacción clara y usable
Hitos	
- Definición del proyecto - Diseño del sistema - Implementación del tablero - Desarrollo de la IA - Integración del sistema - Pruebas finales - Entrega del proyecto	
Riesgos	
- Complejidad en el desarrollo de la IA - Problemas en la visualización del análisis - Limitaciones de tiempo - Errores en la lógica del juego - Bajo rendimiento del algoritmo	
Costo Preliminar Estimado / Presupuesto	

- Software: Uso de herramientas gratuitas
- Hardware: Equipos personales
- Costo estimado: Bajo (Proyecto académico)

Interesados en el proyecto

Interesado	Cargo	Rol	Teléfono	Email
Espetia Huamanga Hugo	Supervisor	Product Owner	989717452	hespetia@uandina.edu.pe
Huarcaya Cabrera Yajaira	Desarrolladores	Team Scrum	964362129	019100613e@uandian.edu.pe
La Torre Velazco Anthony Jareth	Desarrolladores	Team Scrum	900969640	021100570j@uandina.edu.pe
Socualaya Olivera Dante	Desarrolladores	Scrum Master	941262037	015100772j@uandina.edu.pe
Tresierra Zamora Diego Andres	Desarrolladores	Team Scrum	914650879	02120931d@uandian.edu.pe

Supuestos

Se cuenta con conocimientos básicos de programación
 Se utilizarán herramientas accesibles (Python, etc.)
 El proyecto será desarrollado en equipo

Restricciones

Tiempo limitado del curso
 Recursos computacionales limitados
 Alcance definido a nivel académico

Autorización de proyecto

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Mg.Ing. Hugo Espetia Huamanga	Patrocinador		27/03/26

REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:	HackerMate
Gerente del Proyecto:	Socualaya Olivera Dante Joel

[illegible]


Workstream	Task Name	Assignees	Start Date
Desarrollo	Ejecutar Sprint 1	Project Team	2026-03-27
Planificación	Planificar Sprint 2	Project Team	2026-03-30
Testing	Ejecutar pruebas Sprint 2	Project Team	2026-04-07
Revisión	Revisar Sprint 2 demo	Project Team	2026-04-14
Mejora	Retro Sprint 2 retrospectiva	Project Team	2026-04-17
Planificación	Planificar Sprint 3	Project Team	2026-04-22
Desarrollo	Desarrollar historias Sprint 3	Project Team	2026-04-23
Testing	Ejecutar pruebas Sprint 3	Project Team	2026-04-30
Revisión	Revisar Sprint 3 demo	Project Team	2026-05-06
Mejora	Retro Sprint 3 retrospectiva	Project Team	2026-05-08
Planificación	Planificar Sprint 4	Project Team	2026-05-12
Desarrollo	Desarrollar historias Sprint 4	Project Team	2026-05-13
Testing	Ejecutar pruebas Sprint 4	Project Team	2026-05-20
Revisión	Revisar Sprint 4 demo	Project Team	2026-05-26
Mejora	Retro Sprint 4 retrospectiva	Project Team	2026-05-28
Planificación	Planificar Sprint 5	Project Team	2026-06-01
Desarrollo	Desarrollar historias Sprint 5	Project Team	2026-06-02
Testing	Ejecutar pruebas Sprint 5	Project Team	2026-06-09
Revisión	Revisar Sprint 5 demo	Project Team	2026-06-15
Mejora	Retro Sprint 5 retrospectiva	Project Team	2026-06-17
Planificación	Planificar Sprint 6	Project Team	2026-06-19
Desarrollo	Desarrollar historias Sprint 6	Project Team	2026-06-22
Testing	Ejecutar pruebas Sprint 6	Project Team	2026-06-26
Revisión	Revisar Sprint 6 demo	Project Team	2026-07-02
Mejora	Retro Sprint 6 retrospectiva	Project Team	2026-07-06

[illegible]

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

mayo de 2

26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16




[illegible]

A 20x20 grid with columns labeled 17 to 06. The grid contains colored squares: green (17-19, 20-25, 02-06), blue (20-25), orange (26-27, 01), teal (28-29), and yellow (31).

junio de 2026

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



julio de 2026